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Sitzung des Ausschusses
für Bildung, Soziales und Sport

29. April 2024

6. Zwischenstand zur Erarbeitung der Studie zur 
Vertiefung der Schulentwicklungskonzeption im 
Bereich der Gutenberg Oberschule Forst
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01. Juli 2022
SVV/0446/2022 (neu)/1
Bestätigung der Schulentwicklungskonzeption 2022 bis 2035

05. Juni 2023 / 15. Juni 2023
Aufgabenstellung im Ausschuss für Bildung, Soziales und Sport und 
im Ausschuss für Planung vorgestellt und bestätigt.

Dezember 2023
Zuschlag Jasinski Architektur Büro aus Cottbus 

06. März 2024
Impulsworkshop

10. April 2024
Diskursworkshop

2. Halbjahr 2024
Beratung Machbarkeitsstudie

7. Bericht zu der kommunalen Förderung
Pflege vor Ort
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8. Information der Verwaltung zum Stand 
besonderer Vorhaben in Schulen und 
Kindertagesstätten
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Grundschule Keune Umsetzungsstand Ziel

Beschaffung Ausstattung Lehrküche abgeschlossen bis 03/2024

Beschaffung Austattung Essenraum abgeschlossen bis 01/2024

Beschaffung Austattung Essenraum abgeschlossen bis 01/2024

Beschaffung Schließfachschrank abgeschlossen bis 01/2024

Beschaffung 3 Metallbänke für außen abgeschlossen bis 01/2024

Beschaffung Lümmelecken Außenanlage Aufstellung erfolgt noch bis 06/2024

Beschaffung 2 Regale für Flexräume abgeschlossen bis 03/2024

Beschaffung 2 Schuhregale abgeschlossen bis 01/2024

Beschaffung 4 Schränke Klassenräume (R214) bestellt, Lieferung (2 sind geliefert) bis 03/2024

Beschaffung Ausstattung 2 Klassenräume Ausschreibung läuft bis 07/2024

Ausstattung WAT‐Raum Ausschreibung wird vorbereitet bis 12/2024

Regale Bibliothek, 2 Schuhregale in Planung /Antrag der Schule fehlt bis 12/2024

Beschaffung 4 Digitaltafeln  in Planung  bis 12/2024

Dachsanierung Schule und Hort Planung läuft /Angebote werden aktuell eingeholt bis 08/2024

Installation digitale Infrastruktur+Amok Baumaßnahme läuft aktuell bis 05/2024

2.Rettungsweg Flexgebäude Ausschreibung läuft bis 12/2024

Investitionen, Renovierungs‐ und Instandhaltungsmaßnahmen, Ersatzbeschaffungen, 
Ausstattungen

Gutenberg Oberschule Umsetzungsstand Ziel
Beseitigung Wasserschaden im Altbau Bauarbeiten laufen aktuell bis 06/2024

Auftsellung Schulcontainer Abstimmung mit LKSPN und Schulleitung bis 09/2024

Studie zur Standortentwicklung wird aktuell erstellt bis 06/2024

Installation digitale Infrastruktur+Amok Bauarbeiten laufen aktuell bis 05/2024

Beschaffung Arbeitsplatz Lehrerzimmer bestellt bis 06/2024

Beschaffung 30 Schülerstühle abgeschlossen bis 03/2024

Beschaffung Austsattung 1‐2 Klassenräume Antrag der Schule liegt noch nicht vor bis 12/2024

Beschaffung Schwerlastregal Zuarbeit der Schule steht noch aus bis 12/2024

Schaffung eines PC Arbeitsplatzes Schulassistenz in Arbeit bis 06/2024

Erneuerung bzw. Reparatur 13 Feuertüren Arbeiten laufen aktuell bis 06/2024

Rissanierung im Neubau in Planung bis 12/2024

Schallschutz in Planung bis 12/2024

Beschaffung Austsattung 1‐2 Klassenräume in Planung bis 12/2024

Renovierung aller Flure in Planung bis 12/2024

Beschaffung 4 Digitaltafeln in Planung bis 12/2024
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Investitionen, Renovierungs‐ und Instandhaltungsmaßnahmen, Ersatzbeschaffungen, 
Ausstattungen

Grundschule Mitte Umsetzungsstand Ziel

Beschaffung u.Einrichtung 30 Schülerlaptops abgeschlossen 04.10.2023

Beschaffung Ausstattung 2 Klassenräume Ausschreibung läuft bis 07/2024

Beschaffung 2 Lehrertische und Stühle bestellt bis 05/2024

Beschaffung Möbel PC‐Raum und 30 PC´s Ausschreibung in Vorbereitung bis 12/2024

Fußbod,Malerarb.Schalldä,Strom, 1 Klassenraum Ausschreibung in Arbeit bis 02/2024

Installation digitale Infrastruktur+Amok Bauarbeiten laufen aktuell  bis 05/2024

Erneuerung Konvektoren Heizung Turnhalle Ausschreibung in Vorbereitung bis 12/2024

5 Flurspinde  Ausschreibung läuft bis 03/2024

Beschaffung Stühle u.Tische Lehrerzimmer Ausschreibung läuft bis 07/2024

Beschaffung Schautafel für Schuleingang in Planung bis 12/2024

Beschaffung 3 Digitaltafeln in Planung bis 12/2024

Grundschule Nordstadt Umsetzungsstand Ziel

Erneuerung Decke Pausenhalle  Bauarbeiten laufen aktuell bis 08/2024

Beseitigung  von Unfallquellen auf dem Schulhof in Vorbereitung bis 12/2024

Installation digitale Infrastruktur+Amok Bauarbeiten laufen aktuell bis 05/2024

Beschaffung 5 Regalschränke Klassenräume abgeschlossen bis 01/2024

Anschaffung Ausstattung 1 Klassenraum Ausschreibung läuft bis 07/2024

Reparatur Pausenklingel Arbeiten dazu laufen bis 12/2024

Beschaffung von Dokumentenkameras in Planung bis 12/2024

Beschaffung 2 Verwaltungsrechner in Arbeit bis 12/2024

Beschaffung 2 PC´s Lehrerzimmer in Arbeit bis 12/2024

Beschaffung 4 Digitaltafeln in Planung bis 12/2024
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Horte Umsetzungsstand Ziel

Pfiffikus ‐ Sanierung Dach Planung läuft bis 09/2024

Pfiffikus ‐ 24 Tische incl.Stühle Ausschreibung in Vorbereitung bis 12/2024

Pfiffikus ‐ Kickertisch in Planung bis 12/2024

Pfiffikus‐Sitzgruppe außen in Planung bis 12/2024

Pfiffikus ‐ Schrank u. erg. Arbeitsplatz in Planung bis 12/2024

Pfiffikus ‐ digitale Infrastruktur Bauarbeiten laufen aktuell bis 06/2024

GS Mitte ‐ 2 Mattenregale in Planung bis 12/2024 

GS Mitte ‐ 2 Schränke in Planung bis 12/2024

GS Mitte ‐ 1 Sofa in Planung bis 12/2024

GS Mitte ‐ Geschirrspüler abgeschlossen bis 02/2024

GS Mitte ‐ erg.Arbeitsplatz in Planung bis 12/2024

GS Mitte ‐ digitale Infrastruktur Bauarbeiten laufen aktuell bis 06/2024

Sonnenstadt ‐ 2 Schränke in Planung bis 12/2024

Sonnenstadt ‐ Spieltisch in Planung bis 12/2024

Sonnenstadt ‐ erg.Arbeitsplatz in Planung bis 12/2024

Sonnstadt ‐ digitale Infrastruktur Bauarbeiten laufen aktuell bis 06/2024

Kitas Umsetzungsstand Ziel

Kinderland ‐ Außenanlage U3‐Bereich Bauarbeiten laufen aktuell bis 06/2024

Kinderland ‐ Neuausstattung Gruppeneinheit in Planung bis 12/2024

Kinderland ‐ erg.Arbeitsplatz Leiterin in Planung bis 12/2024

Waldhaus ‐ Außenrollos / Treppe für Rutsche abgeschlossen bis 03/2024

Waldhaus ‐ erg.Arbeitsplatz Leiterin in Planung bis 12/2024

Regenbogen ‐ Neuausstattung Garderobe in Planung bis 12/2024

Kita Fröbel ‐ bauliche Entwicklungskonzeption in der Erarbeitung bis 04/2024

Kita Talitha kumi ‐ bauliche Entwicklungskonzeption in der Erarbeitung bis 04/2024
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9. Anfragen / Sonstiges

21 Tage 3. Juni bis 23. Juni 2024 

www.stadtradeln.de/forst-lausitz


